oggetto:

ubicazione:

Comune di Ponsacco - Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 — D.G.R. n.1482 del 30.11.2020)

RIGENERAZIONE URBANA DELL’EDIFICIO “O.N.M.L.”

sito in via Corridoni — Pontedera

Quadro economico e cronoprogramma finanziario (B)

Proposta complessiva preliminare per il recupero e la riqualificazione del tessuto urbano
nell’area dell’O.N.M.1. sita in Via Filippo Corridoni, Pontedera, tramite la realizzazione di n.12

unita abitative e la rivitalizzazione dello spazio pubblico ad esse contiguo

Via Filippo Corridoni n°1,

Pontedera

‘QUADRO ECONOMICO

Lavori e forniture

F.1.1 Lavori e forniture € 2.149.619,80
F.1.2 Oneri per la sicurezza € 21.496,20
F.1.3 Spese per imprevisti € 105.980,99
F.1.4 IVA (10%) €227.709,70
F.1.5 Totale (F.1.1+F.J‘..2+F.1.3+F.1.4) € 2.504.806,69
Acquisti ed espropri

F.2.1 Acquisti ed espropri €0,00
F.2.2 IVA €0,00
F.2.3 Totale (F.2.1+F.2.2) € 0,00
Spese tecniche

F.3.1 Spese tecniche generali € 225.710,08
F.3.2 Progettazione € 128.977,19
F.3.3 Verifica e validazione €10.748,10
F.3.4 CSE e CSP € 32.244,30
F.3.5 Direzione dei lavori € 42.992,40
F.3.6 Collaudo € 10.748,10
F.3.7 IVA € 49.656,22
F.3.8 Totale (F.3.1+F.3.7) € 275.366,30

Totale intervento

F.4.1 Lavori e forniture € 2.504.806,69
F.4.2 Acquisti ed espropri €0,00
F.4.3 Spese tecniche € 275.366,30
F.4.4 Altre spese non finanziabili € 21.000,00
F.4.5 Totale (F.4.1+F.4.2+F.4.3+F.4.4) € 2.801.172,98

Risorse economiche

F.5.1

Finanziamento richiesto allo Stato ai sensi
del comma 437 della legge del 27
dicembre 2019, n.160

€2.780.172,98

F.5.2 Finanziamento con risorse proprie €0,00
F.5.3 Contributo della Regione €0,00
F.5.4 Finanziamento con ulteriori fondi statali €0,00
F.5.5 Altre fonti € 0,00
F.5.7 Totale (F.5.1+F.5.2+F.5.3+F.5.4+F.5.5) € 2.780.172,98

Gestione quinquennale

F.1.1 Spese generali e amministrative € 273.000,00
F.1.2 Entrate € 216.000,00
Differenza € 57.000,00




PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 — D.G.R. n.1482 del 30.11.2020)

RIGENERAZIONE URBANA DELL’EDIFICIO “O.N.M.L.”

Provincia di Pisa
Comune di Ponsacco — Comune di Pontedera

sito in via Corridoni — Pontedera

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO (B)

Fasi

Progettazione definitiva

Verifica progetto definitivo

4° mese

5° mese

6° mese

7°mese

8° mese

dal mese 9° al mese 27°

27°mese |dal mese 28°

Aggiudicazione appalto

Preparazione Inizio lavori

Direzione Lavori

Collaudo

Piena funzionalita

e —
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